Plan de Sprints — AIDA (AI Decision Assistant)

> Projet : **AIDA — AI Decision Assistant** Repo : https://github.com/LaNuggets/PM_PO Project board : https://github.com/users/LaNuggets/projects/9 Workflow : `Product Backlog → Sprint Backlog → In Progress → In Review → Done`

Équipe & rôles

Membre	GitHub	Scope principal
Baptiste	`Baptistebdy1`	Ingestion & qualité des données
Alvin	`AlvinDiesel09`	Visualisation & KPIs
Cléo	`dcleooo`	Recommandations & gestion d'actions
Aurélien	`LaNuggets`	Sécurité, rôles, documentation

Le rôle de **Product Owner** est collectif (toute l'équipe). Le rôle de **Scrum Master** tourne à chaque sprint (voir rotation ci-dessous).

Rotation Scrum Master

Sprint	Scrum Master	Raison
Sprint 1	**Aurélien** (`LaNuggets`)	Lance la dynamique, démarre la rotation
Sprint 2	**Cléo** (`dcleooo`)	Charge dev légère (3 pts) → dispo pour coordination
Sprint 3	**Baptiste** (`Baptistebdy1`)	Ingestion terminée, charge dev légère (3 pts)
Sprint 4	**Alvin** (`AlvinDiesel09`)	Phase polish / démo finale → coordination naturelle

Principe : chaque membre est Scrum Master exactement une fois. Le rôle va à la personne la moins chargée en développement sur le sprint, pour qu'elle puisse se concentrer sur la coordination, le rapport de sprint et la démo.

Responsabilités du Scrum Master (rappel PDF §11)

À la fin de son sprint, le SM présente un rapport oral de 2-3 min couvrant : 1. Objectif du sprint & valeur livrée 2. US terminées & fonctionnalités démontrables 3. État du backlog (respecté ? ajouts / retraits ?) 4. Difficultés rencontrées (techniques + organisationnelles) 5. Collaboration entre profils 6. Démonstration 7. Amélioration continue (bien / à améliorer)

Une démonstration accompagne le rapport. Un sprint sans livrable démontrable est incomplet.

Sprint 1 — Fondations : accéder, importer, voir

Scrum Master : Aurélien (`LaNuggets`) **Objectif :** Un utilisateur authentifié importe un CSV client et consulte les 2 premiers KPIs du portefeuille. **Charge :** 17 points

US	Titre	Assignee	Pts	Priorité	Epic
US-17	Authentification (login + session)	Aurélien	5	Must	security
US-21	README projet	Aurélien	2	Must	quality
US-01	Upload CSV	Baptiste	3	Must	ingestion
US-02	Aperçu des données	Baptiste	2	Must	ingestion
US-04	Message d'erreur fichier invalide	Baptiste	2	Must	ingestion
US-05	KPI nombre total de clients	Alvin	2	Must	viz
US-06	KPI chiffre d'affaires total	Alvin	2	Must	viz

Sous-totaux : Baptiste 7 · Alvin 4 · Cléo 0 · Aurélien 7 **Cléo** : support (code review, documentation des règles de reco à appliquer en Sprint 3, pair-programming)

Démo cible (fin S1) : login → upload d'un CSV valide → preview tabulaire → test d'un CSV invalide (message d'erreur) → dashboard avec total clients + CA.

Sprint 2 — Dashboard complet + qualité data + rôles

Scrum Master : Cléo (`dcleooo`) **Objectif :** Le manager voit l'ensemble du portefeuille (KPIs + segments + risque), la qualité des données est contrôlée, admin et user sont séparés.

Charge : 17 points

US	Titre	Assignee	Pts	Priorité	Epic
US-03	Qualité des données (valeurs manquantes / incohérentes)	Baptiste	5	Should	ingestion
US-07	Répartition des clients par segment	Alvin	3	Must	viz
US-08	KPI clients à risque	Alvin	3	Must	viz
US-12	Catégorisation (relancer / fidéliser / surveiller)	Cléo	3	Must	reco
US-18	Rôles admin / user	Aurélien	3	Must	security

Sous-totaux : Baptiste 5 · Alvin 6 · Cléo 3 · Aurélien 3

Démo cible (fin S2) : dashboard enrichi (4 KPIs + pie chart segments), rapport qualité data, navigation admin vs user distincte, clients pré-catégorisés.

Sprint 3 — Recommandations, filtres, traçabilité

Scrum Master : Baptiste (`Baptistebdy1`) **Objectif :** Le manager filtre le dashboard et obtient une recommandation justifiée pour chaque client à risque. L'admin consulte un journal d'audit. **Charge :** 20 points

US	Titre	Assignee	Pts	Priorité	Epic
US-19	Validation du fichier importé	Baptiste	3	Should	security
US-09	Filtre par segment	Alvin	3	Should	viz
US-10	Filtre par niveau de risque	Alvin	3	Should	viz
US-11	Recommandation automatique	Cléo	5	Must	reco
US-13	Justification de la recommandation	Cléo	3	Should	reco
US-20	Journal d'audit	Aurélien	3	Should	quality

Sous-totaux : Baptiste 3 · Alvin 6 · Cléo 8 · Aurélien 3

Démo cible (fin S3) : dashboard filtrable → sélectionner un client à risque → voir la reco + justification texte ; côté admin → consulter le journal d'audit des actions sensibles.

Sprint 4 — Gestion d'actions & finalisation

Scrum Master : Alvin (`AlvinDiesel09`) **Objectif :** Clôturer le parcours utilisateur complet (reco → action → suivi). Préparer la démo et la présentation finale. **Charge :** 10 points (dev) + polish

US	Titre	Assignee	Pts	Priorité	Epic
US-14	Créer une action depuis une reco	Cléo	5	Must	actions
US-15	Statut d'action (à faire / en cours / terminée)	Cléo	2	Must	actions
US-16	Liste des actions	Cléo	3	Should	actions

Activités polish (Baptiste, Alvin, Aurélien) - Tests end-to-end du parcours complet - Revue UI / UX & corrections visuelles - Captures d'écran pour le README - Préparation de la présentation orale finale - Correction des bugs remontés sur les sprints précédents

Sous-totaux : Baptiste 0 · Alvin 0 · Cléo 10 · Aurélien 0 (hors polish)

Démo finale : parcours intégré de bout en bout — login admin → upload CSV → dashboard filtré → sélection client à risque → reco + justification → création d'une action → changement de statut → consultation de la liste et du journal d'audit.

Charge globale par membre

Dev	S1	S2	S3	S4	Total pts	Nb US
Baptiste	7	5	3	polish	**15**	5
Alvin	4	6	6	polish	**16**	6
Cléo	0 (support)	3	8	10	**21**	6
Aurélien	7	3	3	polish	**13**	4
Total sprint	**17**	**17**	**20**	**10**	**65**	**21**

Le déséquilibre Cléo (back-loaded) est assumé : ses features (reco + actions) dépendent de l'ingestion (S1) et de la catégorisation (S2). Baptiste et Aurélien terminent tôt pour libérer de la bande passante sur les tests et la démo finale.

Definition of Done (rappel Phase 1)

Une US est considérée Done si : - [ ] la branche dédiée existe (`type/US-XX-githubuser-nom-court`) - [ ] le travail est réalisé et le code poussé - [ ] une Pull Request vers `dev` est ouverte - [ ] l'issue est mise à jour (sous-tâches cochées) - [ ] l'élément est démontrable - [ ] la carte a été déplacée en `Done` sur le Project - [ ] les critères d'acceptation sont respectés

---

Règles d'équipe

- Les sprints sont construits autour de **fonctionnalités visibles** (PDF §10), pas par spécialité ni par epic isolé.
- Chaque PR pointe vers `dev` et inclut : numéro d'issue, résumé, reste à faire, demande de review.
- Une PR doit être validée par au moins un autre membre avant merge.
- Pas de commit direct sur `dev` ni sur `main`.
- `main` ne reçoit que les merges de fin de sprint (releases).
- Le Scrum Master du sprint tient le rapport de fin de sprint et anime la démo.